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CAMARA MUNICIPAL DE JATAI - GO
NOTIFICAGAO A EMPRESA CONTRATADA

Ref.: Processo Licitatorio n° 560/2025
Modalidade: Pregdo Eletronico n° 006/2025
Contrato n° 012/2025

Contratada: ABS4 Engenharia e Servicos Ltda.
CNPJ: 51.946.071/0001-12

Assunto: Notificacdo por descumprimento contratual — atraso na entrega dos itens contratados
Senhores(as),

Considerando o Contrato n° 012/2025, celebrado entre esta Camara Municipal de Jatai e a
empresa ABS4 Engenharia e Servicos Ltda., cujo objeto é a aquisicao de equipamentos de
informatica conforme descrito no referido instrumento, vimos, por meio desta, NOTIFICAR
formalmente a empresa quanto ao descumprimento das clausulas contratuais relativas ao
prazo de entrega dos produtos.

De acordo com a Clausula Qitava do contrato, os materiais deveriam ter sido entregues no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da emissao da requisicao e/ou ordem de
fornecimento, o que nao ocorreu até a presente data, estando o prazo consideravelmente
ultrapassado.

Ressalta-se ainda que, até o momento, esta Administracao ndo recebeu qualquer
justificativa, informacao ou comunicacao oficial da contratada quanto aos motivos do atraso
ou previsao para cumprimento do contrato, o que caracteriza inadimplemento contratual,
conforme disposto na Clausula 3.2.3 e Clausula 12.1 do referido instrumento.

Dessa forma, fica a empresa ABS4 Engenharia e Servicos Ltda. notificada para que no
prazo de 05 (trés) dias uteis, contados do recebimento desta, apresente justificativa formal e
cronograma de entrega atualizado, sob pena de aplicacdo das sangdes previstas na Clausula
12? do Contrato, em conformidade com a Lei n® 14.133/2021, podendo incluir adverténcia,
multa de até 10% (dez por cento) do valor global do contrato, suspensao temporaria de
participacao em licitacoes e declaracao de inidoneidade.

Sem mais para o momento, solicitamos urgéncia na regularizagao da situacao contratual,
evitando assim as medidas administrativas cabiveis.

Jatai — GO, 30 de outubro de 2025.

Livio de Assis Costa
Chefe de Tecnologia e Infraestrutura
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